

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto  
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-668 - Istituto CTEE06800N**

Con la presente il sottoscritto Maniscalco Roberto dirigente scolastico dell'Istituto CD GIOVANNI XXIII -PATERNO' (cod.meccanografico CTEE06800N), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/01/2017** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-668 - Multimediamoci

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara  
- prima gara effettuata tramite RdO n. 1270372 del 04/07/2016 andata deserta; - seconda gara effettuata tramite RdO n. 1297302 del 27/07/2016 aggiudicata in via definitiva in data 29/08/2016; - Cambio Dirigente Scolastico dal 01/09/2016 a seguito del provvedimento USR Sicilia prot. 13524 del 26/07/2016; - Impossibilità da parte della ditta aggiudicataria di consegnare in tempi brevi parte della fornitura (comunicazione via mail ns prot. n. 3522/A22b del 11/10/2016).

Distinti saluti

Data 13-10-2016

il Dirigente \_\_\_\_\_

Maniscalco Roberto